Time Schedule HEC Low Voltage Powersupply

	march					april				Mai				Juni					Juli				August				
kw	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
LVR Test																											
QL final																											
DC/DC Converter																											
Distribution Board																											
Monitorboard								?	?	?	?	?															
Power Box																											
Power Box test																											
possible software test																											
Serial interface 1																											
Serial interface final																											