
Nr. Task Name Dauer Anfang Ende Nachfolger Vorgänger

1 SuperKEKB IP design fixed 0 Tage Fr 01.10.10 Fr 01.10.10 61
2 Belle II TDR 0 Tage Mi 31.03.10 Mi 31.03.10 244;255
3 PXD FDR I (ASIC, Sensor) 0 Tage Fr 13.05.11 Fr 13.05.11 9;95;105;118 117;90
4 PXD FDR II (System) 0 Tage Do 29.03.12 Do 29.03.12 ;307;308;309 265;303;320
5 1.0 DEPFET Detector 1486 Tage? Mi 09.07.08 Mi 19.03.14
6 1.1 Parameter Definitions 607 Tage? Do 01.01.09 Fr 29.04.11
8 1.2 Pixel Sensor 1456 Tage? Mi 09.07.08 Mi 05.02.14
9 plasma etch test and eva 160 Tage? Do 01.10.09 Mi 12.05.10

10 UBM and 3rd metal laye 540 Tage? Fr 01.05.09 Do 26.05.11
15 PXD6.1 733 Tage? Mi 09.07.08 Fr 29.04.11
16 PXD6.1  Design 228 Tage? Mi 09.07.08 Fr 22.05.09 24
17 Layout Deadline (Ch 0 Tage Di 23.12.08 Di 23.12.08 21
18 Wafer Delivery 0 Tage Mo 13.10.08 Mo 13.10.08 19
19 SOI preparation 85 Tage Di 27.01.09 Mo 25.05.09 25;24 18
24 PXD6.1 production 394 Tage Di 26.05.09 Fr 26.11.10 39 23;16;19
28 PXD6.1b productio 500 Tage Di 26.05.09 Mo 25.04.11
32 PXD6.1c productio 504 Tage Di 26.05.09 Fr 29.04.11
38 PXD6.1 tests on wafer le 154 Tage? Mo 04.10.10 Do 05.05.11 25
39 PXD6.1 evaluation 119 Tage Mo 27.12.10 Do 09.06.11 321;24;27
40 PXD6.2 Studies 409 Tage? Di 05.01.10 Fr 29.07.11
56 PXD6.2 512 Tage Mo 02.05.11 Di 16.04.13 53
57 PXD6.2 Design 116 Tage Mo 02.05.11 Mo 10.10.11 68;69 7;41
61 fix final sensor dime 0 Tage Mo 02.05.11 Mo 02.05.11 65 260;1
62 wafer delivery 0 Tage Di 12.07.11 Di 12.07.11 63
63 SOI preparation 72 Tage Mo 01.08.11 Di 08.11.11 68;74 62
68 PXD6.2 production 375 Tage Mi 09.11.11 Di 16.04.13 67;57;63
73 PXD6.2 production first w 0 Tage Di 16.04.13 Di 16.04.13 140 72
74 PXD6.2 production (Ma 435 Tage Do 01.03.12 Mi 30.10.13 63
79 Sensor Tests 211 Tage Mi 17.04.13 Mi 05.02.14 71
80 Sensor tests 211 Tage Mi 17.04.13 Mi 05.02.14
81 First sensor tested 2.4 Monate Mi 17.04.13 Fr 21.06.13 140;139
82 First sensors of mai 1 Monat Do 31.10.13 Mi 27.11.13 151 78
83 1.3 ASIC 1103 Tage? Di 11.11.08 Do 31.01.13
84 1.3.1 DCD 1066 Tage? Do 01.01.09 Do 31.01.13
85 DCD2 prototype 1 Tag? Do 01.01.09 Do 01.01.09
86 DCD2 tests 173 Tage? Do 01.01.09 Mo 31.08.09 87;318
87 DCDB redesign 5.95 Monate Di 01.09.09 Fr 12.02.10 88 86
88 DCDB1 production 12 Wochen Mo 15.02.10 Fr 07.05.10 89 87;319
89 DCDB1 evaluation 3 Monate Mo 10.05.10 Fr 30.07.10 90;127 88
90 DCDB design correc 2 Monate Mo 30.08.10 Fr 22.10.10 3;91 89
91 DCDB Test Chip pro 3 Monate Mo 25.10.10 Fr 14.01.11 92 90
92 DCDB test ecaluatio 54 Tage? Mo 17.01.11 Do 31.03.11 93 91
93 DCDB2 production 8 Monate Fr 01.04.11 Do 10.11.11 94;123 92
94 DCDB2 tests 3 Monate Fr 11.11.11 Do 02.02.12 95 93
95 DCDB final producti 8 Monate Fr 30.03.12 Do 08.11.12 258;96 3;4;94
96 DCDB  tests 3 Monate Fr 09.11.12 Do 31.01.13 124 95
97 1.3.2 Switcher 1026 Tage? Do 01.01.09 Do 06.12.12
98 Switcher 3 productio 1 Tag? Do 01.01.09 Do 01.01.09
99 Switcher3 tests 120 Tage? So 01.02.09 Fr 17.07.09 100;318

100 SwitcherB redesign 6 Monate Sa 01.08.09 Mo 15.02.10 101 99
101 SwitcherB productio 12 Wochen Mo 15.02.10 Fr 07.05.10 102;103;123 100;319
102 bumping studies 6 Monate Mo 10.05.10 Fr 22.10.10 135 101
103 SwitcherB tests 8.55 Monate Mo 10.05.10 Di 04.01.11 104;127 101
104 SwitcherB design co 2 Monate Fr 03.02.12 Do 29.03.12 105 103;136
105 Switcher final produ 12 Wochen Fr 30.03.12 Do 21.06.12 106 104;3
106 switcher thinning 12 Wochen Fr 22.06.12 Do 13.09.12 107 105
107 switcher tests 3 Monate Fr 14.09.12 Do 06.12.12 124 106
108 1.3.3 DHP 954 Tage? Di 11.11.08 Fr 06.07.12
109 LVDS with preamph 45 Tage? Mi 01.12.10 Di 01.02.11 110
110 LVDS test chip subm 3 Monate Mo 16.05.11 Fr 05.08.11 246 109
111 DHP Design 9.8 Wochen Di 11.11.08 Fr 23.10.09 ;244;114;115
112 DHP 01 Test Chip s 12 Wochen Di 02.03.10 Mo 24.05.10 113 111
113 DHP 01 evaluation 7.65 Monate Di 25.05.10 Do 23.12.10 247;258;117 112
114 FPGA emulator 130 Tage Mi 30.06.10 Di 28.12.10 117 111
115 Algorithm evaluation 130 Tage? Mi 30.06.10 Di 28.12.10 116 111
116 DHP 02 Footprint 0 Tage Di 01.02.11 Di 01.02.11 117;34 115
117 DHP 02 design 66 Tage? Fr 11.02.11 Fr 13.05.11 118;3 113;114;116
118 DHP 02 submission 3 Monate Mo 16.05.11 Fr 05.08.11 119;127 117;3
119 DHP 02 evaluation 3 Monate Mo 08.08.11 Fr 28.10.11 120;123 118
120 DHP Design correct 3 Monate Mo 31.10.11 Fr 20.01.12 121 119
121 DHP final production 3 Monate Mo 23.01.12 Fr 13.04.12 122 120
122 DHP tests 3 Monate Mo 16.04.12 Fr 06.07.12 124 121
123 ASIC Prototypes availab 0 Tage Do 10.11.11 Do 10.11.11 320;135 101;93;119
124 All AISCs available 0 Tage Do 31.01.13 Do 31.01.13 107;96;122
125 Electrical Dummy 214 Tage Di 01.03.11 Fr 23.12.11 315 133;132
129 1.4 Module 961 Tage? Di 26.05.09 Di 29.01.13
130 1.4.1 Sensor ladder R& 961 Tage? Di 26.05.09 Di 29.01.13
138 Ladder Assembly 193 Tage Mo 24.06.13 Mi 19.03.14
139 Sensor Assembly (Flip 183 Tage Mo 24.06.13 Mi 05.03.14 81
165 Module Tests 176 Tage Mo 08.07.13 Mo 10.03.14
191 Kapton assembly (& tes 175 Tage Do 11.07.13 Mi 12.03.14
216 Ladder glueing & Test 178 Tage Mo 15.07.13 Mi 19.03.14
241 1.4.2 Kapton link: Module-D 705 Tage Fr 01.01.10 Do 13.09.12
249 1.4.2.1 Patch Panel 615 Tage? Fr 01.01.10 Do 10.05.12
253 1.4.3.DHH 818 Tage? Di 23.03.10 Do 09.05.13
259 1.5 Mechanical Support 1000 Tage? Fr 01.05.09 Do 28.02.13
263 1.6 Thermal Issues 631 Tage? Di 31.03.09 Di 30.08.11
266 1.7 System 1172 Tage? Mi 09.07.08 Do 03.01.13
310 1.9 Cables 720 Tage Di 01.02.11 Mo 04.11.13
314 2.0 Test Systems 1379 Tage? Di 01.07.08 Fr 11.10.13
325 Intergration/Installation 237 Tage Mo 04.11.13 Mi 01.10.14
326 mounting and test of 1st layer 2 Wochen Mo 04.11.13 Fr 15.11.13 327 262;299;224
327 mounting and test of 2nd laye 2 Wochen Do 06.03.14 Mi 19.03.14 328 326;238
328 system test 1 Monat Do 20.03.14 Mi 16.04.14 329 327
329 BP/PXD/SVD completion 5.45 Monate Do 01.05.14 Di 30.09.14 330 304;328
330 System ready for Belle II 0 Tage Mi 01.10.14 Mi 01.10.14 329

01.10.
31.03.

13.05.
29.03.

23.12.
13.10.

02.05.
12.07.

16.04.

01.02.

10.11.
31.01.

01.10.

2. Qtl 3. Qtl 4. Qtl 1. Qtl 2. Qtl 3. Qtl 4. Qtl 1. Qtl 2. Qtl 3. Qtl 4. Qtl 1. Qtl 2. Qtl 3. Qtl 4. Qtl 1. Qtl 2. Qtl 3. Qtl 4. Qtl 1. Qtl 2. Qtl 3. Qtl 4. Qtl 1. Qtl 2. Qtl 3. Qtl 4. Qtl 1. Qtl 2. Qtl
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Task Split Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline

Page 1

Project: Belle II Project January 2011 m
Date: Do 24.02.11


